

Aktuelle Verstärkungsmaßnahmen an Brücken - Stand: 01.01.2023

Straße	Straßen-Nr.	Bauwerksnummer	Bauwerksname	Restnutzungsdauer	Bauanfang	Bauende	Kosten	Stadium
[B, L]	[Nr]	[7 Ziffern]		[Jahr]	[Jahr]	[Jahr]	[Mio. Euro]	
L	1	4306511	Brücke über die Lippe	2032 ⁴⁾	2021	2023	3,20	im Bau
B	8	5109533	Aggerbrücke	2038	2023	2024	0,70	in Planung
B	42	5309501	Geh- und Radweg Karlstraße	2028 ³⁾			0,02	noch nicht terminiert
B	42	5309513	Drachenbrücke Königswinter	2022 ²⁾	2020	2023	7,50	im Bau
B	42	5309517	Ferdinand-Mühlens-Straße	3000	2024	2025	4,00	in Planung
B	51	5605507	B51, Unterführung des Kylltal	2037 ²⁾	2025	2026	2,90	in Planung
B	54	4611564	B 54 VOLMESTRASSE	2037	2023	2024	2,50	in Planung
B	54	4611565	VOLMETALSTRASSE ABFAHRSTRAMPE C	2037	2023	2024	1,14	in Planung
B	55	4913560	Brücke über die B54	2037 ²⁾			0,52	noch nicht terminiert
B	62	5114565	B62 / TB Achenbach	2038	2022	2023	5,00	im Bau
B	220	4103535	TBW B Rheinbrücke Emmerich Strombrücke	3000 ¹⁾			17,21	noch nicht terminiert
B	236	4410525	Gem.-Str. Auf dem Brink	3000	2024	2025	0,20	in Planung
B	236	4611574	A46/B236 TB Oestricher Tal AS Iserlohn/Oestrich	2040			5,28	noch nicht terminiert
B	252	4120539	B 252 / Emmer	2040			0,70	noch nicht terminiert
B	252	4520506	Diemelbrücke bei Germete	2037	2024	2025	1,55	in Planung
B	421	5605508	B421, Unterführung der B51 & Kylltal	2037 ²⁾	2024	2024	1,00	in Planung
B	506	4810596	Bauwerke "Westtangente" Wipperfürth	3000	2024	2025	0,50	in Planung
L	563	4913530	Talbrücke Kessenhammer	2033 ²⁾	2023	2024	1,75	in Planung
L	693	4611566	TB Delstern	2042			7,30	noch nicht terminiert
L	740	4615519	L 740 über Henne und Fußweg in Meschede	2024 ⁵⁾	2023	2023	0,60	in Planung
L	770	3619522	L 770 / Weser	2037	2023	2025	8,52	in Planung
L	712n	3918573	Brücke über die WERRE	2041	2024	2024	5,25	in Planung

¹⁾ Die Angabe 3000 bedeutet, dass bei der Nachrechnung keine Einschränkung der Restnutzungsdauer festgelegt wurde

²⁾ Die Beschränkung der Restnutzungsdauer wird nach Abschluss der Verstärkung aufgehoben

³⁾ Die Restnutzungsdauer wird nach Abschluss der Verstärkung bis zum Jahr 2038 verlängert

⁴⁾ Die Restnutzungsdauer kann nach Abschluss der Verstärkung auf 2037 verlängert werden

⁵⁾ Die Restnutzungsdauer wird nach Abschluss der Verstärkung bis zum Jahr 2036 verlängert